

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3 УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН, НИЙТ ОРОЛЦОГЧ КОМПАНИЙ ШАЛГАРСАН, ШАЛГАРААГУЙ ҮНДЭСЛЭЛ

Огноо: 2017.09.15

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг /төг/	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/	Гэрээний дүн (төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Тайлбар, тодруулга	Үнэлгээний хорооны гишүүд	Оролцогчийн нэр	Оролцогчийн үнийн санал	Шалгуур үзүүлэлтийн дугаар	Төндөрийн баримт бичгийн шалгуур үзүүлэлт	Оролцогчийн дутуу ирүүлсэн болон шаардлага хангаагүй заалтууд	Шалгарсан эсэх
1	2	3	4	5	6	7	13		14	15		16	17	18
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар														
Ажил														
1	Цогт сумын ЭМТ-ийн эхийн амрах байрны засвар /Говь-Алтай Цогт сум/	36 400 000	Тийм	36 400 000	"Дөл-Өөдөө" ХХК /ГШБ/	ХА	2017.06.28 нд Гэрээ шууд байгуулах эрх олгосон	Ч.Жаргалсайхан Э.Бямбаа Ч.Цэцэгмаа Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл	"Мөнхтооройт" ХХК	37 237 282 нээлтэд дуудагдсан 35 237 282 залруулсан үнэ	ТӨЭЗ 1.1	4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /ер төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний 5 сарын дэлгэрэнгүй тайлан/	4-н даатгуулагчтай. Тус ажлыг гүйцэтгэхэд 8 инженер, техникийн ажилтан, мэргэжилтэй ажилчид санал болгосоноос 3 инженер техникийн ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. Тайлангаас зөрүүтэй.	Үгүй
2	Сургуулийн дотуур байрны засвар /Говь-Алтай. Есөнбулаг сум, 1 дүгээр сургуулийн 3 дугаар дотуур байр/	45 000 000	Тийм	44 985 029	"Вантайшир" ХХК /ГШБ/	ХА	2017.07.05 нд Гэрээ шууд байгуулах эрх олгосон	Ч.Жаргалсайхан Э.Бямбаа Ч.Цэцэгмаа Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл	"Баянтран" ХХК	40 858 629	ТӨЭЗ 1.1	4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /ер төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний 5 сарын дэлгэрэнгүй тайлан/	Тодорхойлолт, 2016, 2017 оны эхний 5 сарын дэлгэрэнгүй тайлан ирээгүй	Үгүй
											ТӨЭЗ 1.1	5. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт /ер төлбөргүй эсэх, эх хувь/	Тодорхойлолт ирээгүй.	үгүй
											ТӨЭЗ 1.1	1. Сүүлийн 2015, 2016 санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт	2015 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирээгүй.	
									"Харшийн цуурай" ХХК	41 991 921	ТӨЭЗ 1.1	4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /ер төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний 5 сарын дэлгэрэнгүй тайлан/	Инженер техникийн ажилчдын жагсаалт, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтэй зөрүүтэй.	Үгүй
								"Дөл-Өөдөө" ХХК	42 655 996	ТӨЭЗ 1.1	11. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ. Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл 2.1.1 заалтуудтай байна.	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа 2014.05.07-2017.05.07 дууссан	Үгүй	
											ТӨЭЗ 1.1	4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /ер төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний 5 сарын дэлгэрэнгүй тайлан/	2017 оны эхний 5 сарын тайланд мэргэжилтэй ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй.	Үгүй
									"Эс Эл Си Ти" ХХК	92 614 009 төгрөг	ТӨЭЗ 5.2	5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт Нийгмийн даатгалын 2016 оны жилийн эцсийн тайлан, 2017 оны эхний улирлын дэлгэрэнгүй тайлан НД№ 8 маягтын дагуу ирүүлнэ.	Нийт 1 даатгуулагчтай. 2016 оны нийгмийн даатгалын тайлан ирээгүй	Үгүй
									"Өргөө засал" ХХК	88 708 738 төгрөг		ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/		Тийм
									"Мөнхтооройт" ХХК	87 234 298 төгрөг	ТӨЭЗ 5.3 (д)	Түргэн хөрөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой эзэлийн нийт дүн: 30,000,000 /гучин сая/ төгрөгөөс багагүй байна. Жич: Банк эзэлийг судалж олгох боломжтой гэсэн тодорхойлолтыг тооцно. /харилцах дансны хуулыг тооцохгүй/	Тодорхойлолт ирээгүй	Үгүй
									"Хасагтын гоёл" ХХК	90 250 000 төгрөг	ТӨЭЗ 5.2 (р)	Хийж гүйцэтгэсэн ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2015, 2016 онуудад хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалтыг ирүүлнэ. /доорх загварын дагуу ирүүлнэ /Дуусаагүй ажлын хувьд тайлбар, захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлэх/	Сүүлийн 2 жилд гүйцэтгэсэн 6 ажлын 2 гэрээ, 3 акт дутуу	Үгүй

3	Сургуулийн дэвэр шинэчлэлийн засвар /Говь-Алтай, Тайшир сум/	95 000 000	Тийм	88 708 738	"Өргөө-Засал" ХХК	НТШ	2017.07.20 нд Гэрээ байгуулах эрх олгосон.	Ч.Жаргалсайхан Э.Бямбаа Ч.Цэцэгмаа Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл		ТӨЭЗ 5.2	5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт Нийгмийн даатгалын 2016 оны жилийн эцсийн тайлан, 2017 оны эхний улирлын дэлгэрэнгүй тайлан НД№ 8 маягтын дагуу ирүүлнэ.	Нийт 1 даатгуулагчтай. 2016 оны 01-09 сарын нийгмийн даатгалын тайлан ирээгүй	Үгүй		
										ТӨЭЗ 5.2	2. Харилцагч банкуудын тодорхойлолт /хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй/	Ирээгүй			
										ТӨЭЗ 5.2 (г)	Хийж гүйцэтгэсэн ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2015, 2016 онуудад хийж гүйцэтгэсэн. ажлын жагсаалтыг ирүүлнэ.	Ирээгүй			
										ТӨЭЗ 5.3 (д)	Түргэн хөрөөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: 30,000,000 /гучин сая/ төгрөгөөс багагүй байна.	Ирээгүй			
										ТӨЭЗ 14.1 (ж)	1. Зураг, ажлын тоо хэмжээтэй уялдуулан тооцсон төсөвтэй, эрх бүхий төсөвчнөөр баталгаажуулсан байна.	Ирээгүй.			
												ТӨЭЗ 14.1 ж)	5. Ажил гүйцэтгэх график ирүүлнэ. /Сангийн сайдын 290 дүгээр тугшаалын дагуу/	Ирээгүй	
										"Дуурсах-Алтай" ХХК	88 843 133 төгрөг			ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/ Үнийн санал өндөр	Үгүй
										"Дөл-Өөдөө" ХХК	847 411,28 төгрөг	ТӨЭЗ 5.2	1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ.	2014.05.07-2017.05.07 хугацаа дууссан	Үгүй
									ТӨЭЗ 14.1 (ж)			5. Ажил гүйцэтгэх график ирүүлнэ. /Сангийн сайдын 290 дүгээр тугшаалын дагуу/	Ажил гүйцэтгэх график 7 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногос 8 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногт дуусгахар төлөвлөсөн	Үгүй	
										"Ээж хайрхан" ХХК	88 711 004 төгрөг	ТӨЭЗ 21	Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Төсөвт өртгийн 1% буюу 950,000 төгрөг байна. Хүчинтэй байх хугацаа: 2017 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийг дуустал хүчинтэй.	Тендерийн баталгааны маягт ирээгүй.	Үгүй
	"Жаанар" ХХК	83 768 942 төгрөг	ТӨЭЗ 5.2	4. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн "14 дүгээр зүйлийн 14.1.2 Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй"	Хүн аммын орлогын албан татварын 910 000 төгрөгийн өртэй.	Үгүй									
Ажлын тоо хэмжээ.			"10-020-09 Цэвэр банзан эмжээр хадах /карниз/ м2-180	М2-160 ажлын тоо хэмжээ 20м2 дутуу											
ТӨЭЗ 5.2			5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт Нийгмийн даатгалын 2016 оны жилийн эцсийн тайлан, 2017 оны эхний улирлын дэлгэрэнгүй тайлан НД№ 8 маягтын дагуу ирүүлнэ.	Нийт 9 даатгуулагчтай. 2016 оны 01-11 сарын нийгмийн даатгалын тайлан ирээгүй											
	"Орд харш" ХХК	85 480 740 төгрөг		ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг үнийн санал өндөр /шаардлагад нийцсэн/	Үгүй	Үгүй									
ТӨЭЗ 5.2			5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /өр төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний хагас жилийн дэлгэрэнгүй тайлан/	Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын 2016 оны 6,7,8,9 сарын тайлан ирээгүй, 2017 оны 2,3,4,5,6 сарын тайлан ирээгүй.											
ТӨЭЗ14.1 (ж)			7. Зураг төслийн үнэ 1 650 000 төгрөг	Төсөвт тусаж ирээгүй.											
	"Харшийн цуурай" ХХК	78 040 000 төгрөг		Шаардлагад нийцсэн үнийн санал бага		Тийм									

5	Спортын төв ордны том заалны дээврийн засвар /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Биеийн тамир, спортын газар/	130 000 000	Тийм	НТШ	17.09.15	Ч.Жаргалсайхан С.Пагамдулам Ч.Цэцэгмаа П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл	"Ус-Алтай" ХХК	119 388 777 төгрөг	ТӨЭЗ 5.2 (г)	Сүүлийн 2 жил буюу 2015, 2016 онуудад хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт ирүүлнэ. /доорх загварын дагуу ирүүлнэ. Дуусаагүй ажлын хувьд тайлбар, захиалагчаас тодорхойлолт ирүүлэх	2015 онд гүйцэтгэгчээр шалгаран гэрээ байгуулсан Соёл амралтын хүрээлэнгийн 3,4 дүгээр багцын ажилд захиалагчийн тодорхойлолт ирээгүй. /Тодруулгыг Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын 2017.07.18-ны өдрийн 321 тоот албан бичгээр тодруулсан/ Гэрээг 2016.11.30-нд сунгасан боловч 2017.05.27 өдөр дууссан. Ажил хийгдээгүй.	Үгүй						
							"Дөл-Өөдөө" ХХК	120 008 611 төгрөг	ТӨЭЗ 5.2	5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /өр төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний хагас жилийн дэлгэрэнгүй тайлан/	Тус ажилд ИТА-3 МА-15 нийт-18 инженер техникийн ажилчид, мэргэжилтэй ажилчдын жагсаалтад ирсэн. 15 мэргэжилтэй ажилчны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй.	Үгүй						
							"Баян транс" ХХК	129 900 000	ТӨЭЗ 5.2	5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /өр төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний хагас жилийн дэлгэрэнгүй тайлан/	Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын 2016 оны дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний хагас жилийн тайлан ирээгүй.	Үгүй						
									ТӨЭЗ14.1 (ж)	7. Зураг төслийн үнэ 2 600 000 төгрөг	Төсөвт тусгаж ирээгүй.	Үгүй						
									ТӨЭЗ 5.2 (б)	Сүүлийн 2015, 2016 санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт.	2016 оны санхүүгийн тайланг 1 дүгээр сургуулийн 3 дугаар дотуур байрны дээврийн засварын ажилд 13.5 сая төгрөг гэж тайлагнасан. Сангийн яамны И-баланс системээс 2017.07.24-ний өдөр лавлагаа авч үзэхэд 2013-2015 оны 4 улирал хүртэл тайланд борлуулалтын орлого тусгагдаагүй байна. Тус ирүүлсэн тайланд 379,4 сая төгрөг болгон борлуулалтыг өсгөсөн зөрүүтэй тайлан ирүүлсэн.	Үгүй						
							Дахин зарласан								ТӨЭЗ 5.2	5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт Нийгмийн даатгалын 2016 оны жилийн даатгалын тайлан эцсийн тайлан, 2017 оны эхний хагас жилийн дэлгэрэнгүй тайлан НД№ 8 маягтын дагуу ирүүлнэ.	2016 оны нийгмийн даатгалын тайлан ирээгүй. 2017 оны эхний хагас жилийн тайлангаас 1,2,3,4 дугаар сарын тайлан дутуу.	Үгүй
							Ч.Жаргалсайхан С.Пагамдулам	"Арь констракшн" ХХК	105 752 577	ТӨЭЗ 14.1 (ж)	5. Ажил гүйцэтгэх график ирүүлнэ. /Сангийн сайдын 415 дугаар тушаалын дагуу/	Сангийн сайдын 415 дугаар тушаалын дагуу үе шатны ажлын санхүүжилтийн график ирүүлээгүй.	Үгүй					

								Ч.Цэцэгмаа П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл				Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Хаан банкны Төсөвт өртгийн 2% буюу 2,600,000 2017.08.25-ны өдрийн төгрөг байна. Хүчинтэй байх хугацаа: 17/20016 дугаартай 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний тендерийн баталгааны өдрийг дуустал хүчинтэй. хучинтай байх хугацааг 2017.11.06- ны өдрийг дуустал хугацаа хүчинтэй гэсэн шаардлагад нийцэхгүй.	Үгүй	
									"Баян транс" ХХК	114 879 155	ТӨЭЗ 21			
									"Ээж хайрхан констракшн" ХХК	124 575 036	ТӨЭЗ 14.1 н/л/ ТӨЭЗ 21	7. Зураг төслийн 2,600,000 төгрөг Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Төсөвт өртгийн 2% буюу 2,600,000 төгрөг байна.	Төсөвт тусгаагүй. Баталгааны маягт ирээгүй.	Үгүй
6	4 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар /Говь- Алтай, Есөнбулаг сум/	79 500 000	Тийм	72 810 826	"Ус-Алтай" ХХК	ХА	2017.07.05 гэрээ байгуулах эрх олгосон	Ч.Жаргалсайхан С.Пагамдулам Ч.Цэцэгмаа П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл	"Харшийн цуурай" ХХК	77 996 372 төгрөг		Шаардлагад нийцсэн үнийн санал өндөр	Үгүй	
									"Ус-Алтай" ХХК	72 810 826 төгрөг		Шаардлагад нийцсэн үнийн санал бага	Тийм	
											ТӨЭЗ 1.1	11. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл 2.1.1 заалтуудтай байна.	2014.05.07-2017.05.07 хугацаа дууссан	
									"Дөл-Өөдөө" ХХК	72 121 158 төгрөг	ТӨЭЗ 1.1	4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /өр төлбөргүй эсэх, эх хувь, 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан, 2017 оны эхний 5 сарын дэлгэрэнгүй тайлан/	2017 оны эхний 5 сарын тайланд мэргэжилтэй ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй.	
											Ажлын тоо хэмжээ.	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах 30,24м2. Довжоог гишгүүрийн хамт цутгах 23,92м2. Довжооны хашлага хана ерөх 0,684 м2, Хашлага хан шавардах 1м2.	Ажлуудын тоо хэмжээ дутуу	
7	Шарга сумын 12 жилийн сургуулийн хичээлийн байрны дээврийн засвар	18 000 000	Тийм	17 718 488	"Үэмэн чулуу" Хоршоо	ХА	2017.08.28 нд гэрээ байгуулах эрх олгосон.	А.Мөнхтөр С.Пагамдулам П.Долгорсүрэн Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ	"Үэмэн чулуу" Хоршоо	17 718 488		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дэх хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
8	Тонхил сумын 12 жилийн сургуулийн гал тогооны барилгын өргөтгөлийн ажил	30 000 000	Тийм		Оролцогчгүй	ХА	2017.08.28 нд гэрээ байгуулах эрх олгосон.	А.Мөнхтөр С.Пагамдулам П.Долгорсүрэн Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ	Оролцогчгүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/	Үгүй	
9	Алтай хотыг дайран өнгөрч байгаа улсын чанартай автозамын үерийн далангийн шинэчлэлт, орчны тохижилтын ажлын зураг төсөл боловсруулах болон барилгын угсралтын ажил	750 000 000	Тийм			НТШ	Зарлагдсан 2017.09.28 нд нээлт хийнэ.	Б.Алтайбаатар Ж.Мөнхчимэг Б.Жигжээ П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл						
Дүн		1 266 800 000		450 944 593										
Бараа														
1		18 938 900	Тийм	18 850 150	"Монгол эм, имплекс концерн" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монгол эм, имплекс концерн" ХХК	18 850 150		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дэх хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
2		4 000 000	Тийм		Оролцогчгүй		Гэрээ шууд байгуулах		Оролцогчгүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 30.4.3 дэх хэсэг / оролцогчгүй гэрээ шууд байгуулах/	үгүй	
3		20 608 110	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг /Унийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
4		35 599 600	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг /Унийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
5		55 170 695	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг /Унийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
6		44 302 350	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг /Унийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
7		121 595 980	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг /Унийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
8		14 226 200	Тийм	14 070 100	"Монфатрейд" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монфатрейд" ХХК	14 070 100		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дэх хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
9		27 791 850	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг /Унийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
10		9 807 000	Тийм	9 454 500	"Монгол эм, имплекс концерн" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монгол эм, имплекс концерн" ХХК	9 454 500		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дэх хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
11		117 238 655	Тийм	105 447 330	"Айвико" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Айвико" ХХК	105 447 330		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дэх хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	

12	Нэгдсэн эмнэлэг болон сумдын эрүүл мэндийн төвд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх	102 548 400	Тийм	87 235 840	"Айвико" ХХК	НТШ	Гэрээ байгуулах эрх олгосон	Б.Алтайбаатар Г.Эрхэмцэцэг Д.Энхжаргал П.Долгорсүрэн Г.Болор-Эрдэнэ Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Цэдэвсүрэн	"Айвико" ХХК	87 235 840		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм
13		15 972 400	Тийм		Оролцогчгүй		Оролцогчгүй		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 30,4,3 дахь хэсэг / оролцогчгүй гэрээ шүүд байгуулах/	үгүй			
14		3 391 600	Тийм	3 155 350	"Монгол эм, импекс концерн" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монгол эм, импекс концерн" ХХК	3 155 350	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
15		3 643 700	Тийм		Оролцогчгүй		Гэрээ шууд байгуулах		Оролцогчгүй		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 30,4,3 дахь хэсэг / оролцогчгүй гэрээ шүүд байгуулах/	үгүй	
16		3 070 000	Тийм	3 070 000	"Медклийн" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Медклийн" ХХК	3 070 000	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
17		9 990 010	Тийм	10 478 550	"Мөнхийн тун" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Мөнхийн тун" ХХК	10 478 550	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
18		47 560 100	Тийм	46 933 700	"Монгол эм, импекс концерн" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монгол эм, импекс концерн" ХХК	46 933 700	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
19		9 969 900	Тийм	9 498 050	"Оюудент" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Оюудент" ХХК	9 498 050	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
20		109 032 460	Тийм	106 908 980	"Мөнхийн тун" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Мөнхийн тун" ХХК	106 908 980	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
21		33 767 400	Тийм	33 767 400	"Тавин-Ус" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Тавин-Ус" ХХК	33 767 400	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
22		18 306 140	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг Үнийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
23		28 104 600	Тийм	26 893 900	"Монос фарм" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монос фарм" ХХК	26 893 900	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
24		14 471 000	Тийм	12 544 190	"Монос фарм" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монос фарм" ХХК	12 544 190	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
25		41 225 000	Тийм		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		Гэрээ шууд байгуулах		Гүйцэтгэгч шалгараагүй		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг Үнийн санал хэтэрсэн/	үгүй	
26		79 081 100	Тийм	78 323 652	"Сетунари"ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Сетунари"ХХК	78 323 652	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
27		64 942 600	Тийм	64 906 300	"Сетунари"ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Сетунари"ХХК	64 906 300	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
28		9 359 000	Тийм	4 281 250	"Монгол фарм" ХХК		Гэрээ байгуулах эрх олгосон		"Монгол фарм" ХХК	4 281 250	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
		Дун	1 063 714 750		1 024 035 067								
10		Дун	2 330 514 750		1 474 979 660								

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

Ажил

1	Багийн үйлчилгээний нэдсэн цогц төвийн шинэ барилга /"Марал-Алтай" өрхийн ЭМТөвтэй /	200 000 000	Тийм	ГШБ	НТШ	2017.08.28 нд гэрээ байгуулах эрх олгосон.	Ч.Бат-Эрдэнэ С.Пагамдулам Ч.Цэцэгмаа Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ	"Жаанар" ХХК	190,500,904	ТӨӨЗ 4.4 в	1. Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5 заалттай байх	1.2.4, 1.2.5 заалт байхгүй	Үгүй
										ТӨӨЗ 6.2	2. Захиалагчийн хяналт хийсэн байгууллагын тодорхойлолт	ирүүлээгүй	
										ТӨӨЗ 6.2 в	Удирдах болон ИТА-уудын диплом, мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар ирүүлнэ	Мэргэжилтэй ажилтнуудын гэрчилгээний хуулбар нотлох баримт ирүүлээгүй	
										ТӨӨЗ 6.3 г	Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн тодорхойлолт	Тус тендерийн тодорхойлолт биш	
								"Жаанар" ХХК	190,500,904	ТӨӨЗ 19.1	1. Тендерийн баталгааны хэмжээ буюу мөнгөн дүн нь: 4000 000 /дөрвөн сая/ төгрөг Хүчинтэй байх хугацаа: 2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийг дүүссэл	Худалдаа хөгжлийн банк Баталгааны дүн 1410 000 төгрөг /нэг сая дөрвөн зуун арван мянга/ төгрөг	
										ТӨӨЗ 6.2 /2/	Захиалагчийн хяналт хийсэн байгууллагын тодорхойлолт	Ирүүлээгүй	
										ТӨӨЗ 6.2 /5/	Нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан 2016 оны	Ирүүлээгүй	
										ТӨӨЗ 6.2 /7/	Тендэрт оролцогч нь зураг төсөл боловсруулах аж ахуй нэгжтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр архитектур төлөөлөлтийн даалгаврыг үндэслэн архитектурын эскиз, гадна экстерьерийн зураг ирүүлнэ	Ирүүлээгүй	
										ТӨӨЗ 6.2 б	Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо. Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх /2015, 2016 он/	2015 оны тайлан, аудитын дүгнэлт ирүүлээгүй	

									"Монобилка" ХХК	199,499,094	ТӨЭЗ 6.2 в	Гэрээг хэрэгжүүлэх, удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл; Удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудын сургууль төгссөн диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг ирүүлнэ. <i>тухайн ажилд шаардлагатай ИТА, МА –ны жагсаалтыг нотлох баримтын хамт ирүүлнэ.</i>	Мэргэжилтэй ажилчдын мэдээлэл байхгүй	Үгүй	
											ТӨЭЗ 6.3 (б)	Ижил төстэй ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэгдсэн байвал зохих жилийн тоо; Сүүлийн 2 жилийн аль нэг жилд барилгын ажил хийж гүйцэтгэсэн байх; Сүүлийн 2 жилийн аль нэг жилийн хугацаанд тендэрт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байна. Ажил гүйцэтгэсэн гэрээ актыг хавсаргана.	Ижил төстэй ажил буюу барилгын ажил хийгээгүй туршлагагүй.		
2	Солонго хорооллын ногоон байгууламжийг хайсжуулах	33 810 000	Тийм		Оролцогчгүй	ХА	Оролцогчгүй Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.08.23-нд	М.Эрдэнэбилэг Э.Золзаяа Ч.Цэцэгмаа П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл	Оролцогчгүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/	үгүй		
3	Тонхил сумын Алтансоёмбо багийн төвийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэртэй болгох	111 296 420	Тийм	111 296 420	НТШ	ХА	Зураг төсөл хүлээгдэж байгаа /зарлах/	Д.Баттайван Э.Бямбаа Б.Лахагва-Очир Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл							
Дүн		345 106 420		345 106 420											
Бараа															
1	Төгрөг, Хөхморьт сумдын ЗДТГ-ын авто машин нийлүүлэх	60 000 000	Тийм	64 000 000	УАЗ МИГА ХХК /ГШБ/	ХА	2017.08.24-нд гэрээ байгуулах эрх олгосон.	Б.Алтайбаатар П.Баасан Д.Алтайбаяр Г.Энхбаяр Г.Алтангэрэл	Оролцогчгүй			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 30.4.3 дахь хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/	үгүй		
2	Аймгийн ЗДТГ-т суудлын авто машин нийлүүлэх	13 433 000	Тийм	13 400 000	Г.Ууганболд /ГШБ/	ХА	Топтранс интернэйшнэл ХХК шаардлагад нийцээгүй ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг ГШБ	Б.Алтайбаатар П.Баасан Д.Алтайбаяр Г.Энхбаяр Г.Алтангэрэл	"ТОП ТРАНС" ХХК	13 000 000	ТӨЭЗ 1.1 /1/ ТӨЭЗ 1.1 /2/ ТӨЭЗ 1.1 /3/ ТӨЭЗ 1.1 /4/ ТӨЭЗ 1.1 /6/	Сүүлийн 2015, 2016 санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт Сүүлийн 2 жилийн туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт/ Борлуулалтын хэмжээ - 2015, 2016 оны борлуулалтын дундаж төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй сая төгрөг Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /өр төлбөргүй эсэх, эх хувь/ Татварын халтсийн тодорхойлолт /өр төлбөргүй эсэх/	Ирээгүй Ирээгүй Борлуулалт хүрээгүй. Ирээгүй.	2017.02.08–ны тодорхойлолт 47000 төгрөгийн өртэй.	үгүй
3	Аймгийн Цагдаагийн газарт автомашин нийлүүлэх	26 000 000	Тийм	25 000 000	"Монобилка" ХХК	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.02.16	Б.Алтайбаатар П.Баасан Д.Алтайбаяр Г.Энхбаяр Г.Алтангэрэл	"Монобилка" ХХК	25 000 000		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм		
4	Багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах	49 500 000	Тийм	48 829 440	"Монобилка" ХХК	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.06.20-нд	М.Эрдэнэбилэг Э.Золзаяа Ч.Цэцэгмаа П.Буян-Өлзий	"Дөл-Өөдөө" ХХК "Монобилка" ХХК	48 279 000 төгрөг 48 829 440 төгрөг	ТӨЭЗ 1.1	2. Сүүлийн 1 жилийн туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт/ ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Иж төстэй ажлын туршлагагүй. Тийм	Үгүй	
7	Дүн	148 933 000		151 229 440											
	Нийт дүн	494 039 420		496 335 860											
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар															
Ажил															
									Престиж-Инженеринг ХХК	74 328 613	ТӨЭЗ 5.2 ТӨЭЗ 5.2/д/ ТӨЭЗ 5.3 /В/ ТӨЭЗ 5.3 /Г/ ТӨЭЗ 14.1 /ж/	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг эх хувиас ирүүлнэ. Сүүлийн 2 жилийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт ирүүлэх Тендэрт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизмүүд Голлох инженер техникийн ажилтан, мэргэжилтэй ажилчдын мэдээлэл ирүүлэх харилцагч банкуудын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт сүүлийн 1 жилийн НД-ын дэлгэрэнгүй тайлан, Татварын тодорхойлолт, Шүүх байгууллагын тодорхойлолт, -Өмнө хийж гүйцэтгэсэн гэрээний талаарх тодорхойлолт	Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан Ирүүлээгүй Ирүүлээгүй Ирүүлээгүй Ирүүлээгүй	Үгүй	

1	Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, уст цэгийн хайгуул хийх	165 000 000	Тийм	75 000 000	Ус-Алтай ХХК	Гэрээ байгуулах эрх олгосон Багц 1	П.Баасан Б.Содмаа П.Долгорсүрэн Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ			ТӨЭЗ 21.1	Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа 2017.07.31-ий өдрийг дуустал	2017.07.07-ны өдрийг дуустал гэсэн нь шаардлага хангаагүй болно.	Үгүй
								ТӨЭЗ 5.3 /a/	Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нийт үнийн дүнгийн 50%-с багагүй	Уст цэгийн хайгуул хийх багцад борлуулалтын орлогын дундаж 50%-д хүрэхгүй байна.			
								ТӨЭЗ 5.2/d/	Сүүлийн 2 жилийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт ирүүлэх 2-р багцад уст цэгийн хайгуул хийсэн ажлын гэрээ, акт ирүүлэх	Сүүлийн 2 жилд уст цэгийн хайгуулын ажил хийж гүйцэтгээгүй			
								ТӨЭЗ 14.1 /ж/	Сүүлийн 1 жилийн НД-ын дэлгэрэнгүй тайлан, Өмнө хийж гүйцэтгэсэн гэрээний талаарх тодорхойлолт, Дээрх шаардлагыг хангаагүй, биелүүлээгүй, дутуу ирүүлсэн тохиолдолд тус тендерээс татгалзах болно.	ирүүлээгүй			
								ТӨЭЗ 14.1 /ж/	Шүүх байгууллагын тодорхойлолт Дээрх шаардлагыг хангаагүй, биелүүлээгүй, дутуу ирүүлсэн тохиолдолд тус тендерээс татгалзах болно.	ирүүлээгүй			
								ТӨЭЗ 14.1 /ж/	Сүүлийн 1 жилийн нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан ирүүлэх	ирүүлээгүй			
								Дахин зарласан					
				Ус-Алтай ХХК	75 000 000			ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/			Тийм		
								ТӨЭЗ 5.3 /a/	Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нийт үнийн дүнгийн 50%-с багагүй	Уст цэгийн хайгуул хийх багцад борлуулалтын орлогын дундаж 50%-д хүрэхгүй байна.			
								ТӨЭЗ 5.2/d/	Сүүлийн 2 жилийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт ирүүлэх 2-р багцад уст цэгийн хайгуул хийсэн ажлын гэрээ, акт ирүүлэх	Сүүлийн 2 жилд уст цэгийн хайгуулын ажил хийж гүйцэтгээгүй			
		ТӨЭЗ 14.1 /ж/	Сүүлийн 1 жилийн НД-ын дэлгэрэнгүй тайлан, Өмнө хийж гүйцэтгэсэн гэрээний талаарх тодорхойлолт, Дээрх шаардлагыг хангаагүй, биелүүлээгүй, дутуу ирүүлсэн тохиолдолд тус тендерээс татгалзах болно.	ирүүлээгүй									
		Амирпроф ХХК	81120000	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/			Тийм						
				ТӨЭЗ 5.2	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг эх хувис ирүүлнэ	Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан							
				ТӨЭЗ 5.2/d/	Сүүлийн 2 жилийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт ирүүлэх	Ирүүлээгүй							
				ТӨЭЗ 5.3 /b/	Тендэрт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизмууд	Ирүүлээгүй							
				ТӨЭЗ 5.3 /r/	Голлох инженер техникийн ажилтан, мэргэжилтэй ажилчдын мэдээлэл ирүүлэх	Ирүүлээгүй							
				ТӨЭЗ 14.1 /ж/	харилцагч банкуудын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт сүүлийн 1 жилийн НД-ын дэлгэрэнгүй тайлан, Татварын тодорхойлолт, Шүүх байгууллагын тодорхойлолт, -Өмнө хийж гүйцэтгэсэн гэрээний талаарх тодорхойлолт	Ирүүлээгүй							
				ТӨЭЗ 21.1	Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа 2017.07.31-ий өдрийг дуустал	2017.07.07-ны өдрийг дуустал гэсэн нь шаардлага хангаагүй болно.							
				"Жи Ти Кэй Эс" ХХК	199 901 705 төгрөг	ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/			Тийм				
						ТӨЭЗ 13.1 (ж)	5. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /ер төлбөргүй эсэх/ 2016 оны дэлгэрэнгүй тайлан/	2016 оны нийгмийн даатгалын 4 дүгээр сарын тайлан ирээгүй					
	Алтай хотын "Сайн					Гэрээ байгуулах эрх олгосон Багц 2	Ч.Бат-Эрдэнэ Э.Бямбаа Ц.Нангмаа						

2	байна уу" хаалгыг шинээр хийх	200 000 000	Тийм	199 901 705	ХХК	НТШ	2017.05.24-нд олгосон	Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл	"Эзндмэнэ суварга" ХХК	189 701 251 төгрөг	ТӨӨЗ 13.1 (ж)	7. Тендерт оролцогч нь зураг төсөл боловсруулах аж ахуй нэгжтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын үндэслэн архитектурын эскиз, гадна экстерьерийн зураг ирүүлнэ.	Архитектурын эскиз, гадна экстерьерийн зураг шаардлагад нийцээгүй.	Үгүй
3	Улсын чанартай замын дагуух Алтай хот доторх аюулгүйн тойргийн орчинг тохижуулах	80 000 000	Тийм	79 850 000	"Онхотын булаг" ХХК	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон	П.Баасан С.Пагамдулам Д.Алтайбаяр Б.Болормаа Г.Алтангэрэл	"Онхотын булаг" ХХК	79 850 000		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/		Тийм
4	Алтай хотын тохижилтын ажил	50 000 000	Тийм	50 000 000	"Давжих очир"ХХК /ГШБ/	ХА	2017.06.09-нд Гэрээ шууд байгуулах эрх олгосон	Ч.Жаргалсайхан Ж.Мөнхцэцэг П.Долгорсүрэн Б.Болормаа Г.Болор-Эрдэнэ	"Орд харш" ХХК	46 524 247	ТӨӨЗ 1.1	1. Ижил төстэй ажлын туршлага, уг ажилтай төрөл үнийн дүнгээрээ дүйцэхүйц ажил хийсэн байх	Цамхагт гэрэлтүүлгийн ажил хийгээгүй	Үгүй
											ТӨӨЗ 1.1	2. Татварын тодорхойлолт /өр төлбөргүй байх/	Татварын өртэй	
											ТӨӨЗ 1.1	3. Ажлын тоо хэмжээний дагуу тооцсон төсөвтэй	Ажлын тоо хэмжээ зөрүүтэй	
											ТӨӨЗ 1.1	4. Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг нотлох баримтын хамт ирүүлэх	Кран түрээслэх гэрээ засвартай	
											ТӨӨЗ 1.1	5. Өмнө хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх тодорхойлолтыг захиалагч байгууллагаас авч ирүүлэх	Ирүүлээгүй	
5	Есөнбулаг сумын 1-р сургуулийн спорт заалны өргөтгөл барих	120 000 000	Тийм			НТШ	2017.08.28-нд гэрээ байгуулах эрх олгосон.	Ч.Бат-Эрдэнэ С.Пагамдулам Ч.Цэцэгмаа Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ	"Жаанар" ХХК	119 993 623	ТӨӨЗ 4.4 в	1. Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5 заалттай байх	1.2.4, 1.2.5 заалт байхгүй	Үгүй
											ТӨӨЗ 6.2	2. Захиалагчийн хяналт хийсэн байгууллагын тодорхойлолт	ирүүлээгүй	
											ТӨӨЗ 6.2 в	Удирдах болон ИТА-уудын диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар ирүүлнэ	Мэргэжилтэй ажилтнуудын гэрчилгээний хуулбар болох нотлох баримт ирүүлээгүй	
											ТӨӨЗ 6.3 г	Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой эзэлийн тодорхойлолт	Тус тендерийн тодорхойлолт биш	
												Дахин зарласан		
								"Жаанар" ХХК	119 993 623	ТӨӨЗ 6.2 /в/	Ажлын тоо хэмжээний дагуу тооцсон төсөвтэй. Эрх бүхий төсөвчнөөр баталгаажуулсан байна.	Газар шорооны ажил, - Суурийн ажил, Хана, хамар ханын ажлыг тооцсон, Бусад ажлыг тооцож оруулалгүйгээр нийт үнийг санал болгосон.		
6	Эмнэлгийн хог хаягдлын барилгын дулаан, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам татах	35 000 000	Тийм	34 791 686	"Ундарга-Алтай" ОНӨААТҮГ /ГШБ/	ХА	2017.06.30-нд гэрээ байгуулах эрх олгосон	Ч.Жаргалсайхан С.Пагамдулам П.Долгорсүрэн Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ	"Ундарга Алтай" ОНӨААТҮГ	34 938 135	ТӨӨЗ 1.1	1. Татварын тодорхойлолт /тендер нээсэн өдрийн байдлаар өр төлбөргүй байх/	ирүүлээгүй	Үгүй
											ТӨӨЗ 1.1	2. Тендерт оролцогч нь ТӨӨЗ-ын заалт, ГЕН, ГТН зэргийг хүлээн зөвшөөрч буй албан мэдэгдэл	ирүүлээгүй	
											ТӨӨЗ 1.1	3. Өмнө хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх тодорхойлолтыг захиалагч байгууллагаас ирүүлэх	ирүүлээгүй	
											ТӨӨЗ 1.1	4. 2016 оны нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй тайлан ирүүлнэ	ирүүлээгүй	
7	Шүтээний өндөрлөг цогцолборыг их засварт оруулах.	100 000 000	Тийм	100 000 000		НТШ	2017.09.04-нд нээлт хийсэн үнэлгээний шатанд	Ч.Бат-Эрдэнэ Э.Бямбаа Ч.Цэцэгмаа Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл						
8	5, 6, 7, 20-р байр чиглэлийн ариутгах татуургын төв шугам сүлжээг шинэчлэн солих.	38 547 310	Тийм	37 967 103	"Ундарга-Алтай" ОНӨААТҮГ /ГШБ/	ХА	Зарлагдсан 2017.05.29-нд гэрээ шууд байгуулах эрх олгосон	Ч.Жаргалсайхан С.Пагамдулам П.Долгорсүрэн Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ	"Мөнхтоорой" ХХК	34 653 289	ТӨӨЗ 1.1	1. инженер техникийн ажилчид нь тухайн байгууллагын үндсэн ажилтан байх бөгөөд сүүлийн 12 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дэлгэрэнгүй тайлан ирүүлэх	Жагсаалтад ирүүлсэн нийт ИТА болон мэргэжилтэй ажилчдын зарим нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй нь үндсэн ажилтан биш гэж үзэн татгалзаж байна.	Үгүй
9	Алтай хотын гэр хорооллын хатуу хүчилтэй авто замын засвар, арчлалт	60 000 000	Тийм	59 999 937	"А33А" ТӨХК	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон	Ч.Жаргалсайхан Э.Золзаяа Ч.Цэцэгмаа Ж.Бат-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл	"А33А" ТӨХК	59 999 937		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/		Тийм
10	"Хоггүй цэвэр Алтай" хөтөлбөрийн хүрээнд	125 000 000	Тийм	122 681 946	"Дөл-Өөдөө" ХХК	НТШ	2017.07.26-нд гэрээ байгуулах эрх олгосон	П.Баасан С.Пагамдулам	"Монобилка" ХХК	123 436 119 төгрөг		Шаардлагад нийцсэн үнийн санал өндөр	үгүй	
									"Дөл-Өөдөө" ХХК	122 681 946 төгрөг		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	

11	"Ногоон-Алтай" хөтөлбөрийн хүрээнд "Ногоон ажлын байр" төслийг хэргэжүүлж, Алтай хотын хаалганаас Баарангийн даваа хүртэл 10 км авто замын дагуу 12000 ширхэг мод тарих.	80 000 000	Тийм	80 000 000	ХА	Ажлын даалгавар хүлээгдэж байгаа БЗТТ	Б.Алтайбаатар Б.Содмаа П.Долгорсүрэн Т.Баттөмөр Г.Алтангэрэл							
12	Бугат сумын Цаг уур орчны шинжилгээний төвийн барилга	20 000 000	Тийм		ХА	2017.08.15-нд гэрээ байгуулах эрх олгосон. Оролцогчгүй	Б.Алтайбаатар Э.Золзаяа Э.Мөнхдагва П.Буян-Өлзий Г.Болор-Эрдэнэ	Оролцогчгүй				ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/	үгүй	
13	Жаргалан сумын сургуулийн засварын ажил	23 600 000	Тийм		ХА	Оролцогчгүй Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.08.23	Б.Алтайбаатар Э.Золзаяа Э.Мөнхдагва П.Буян-Өлзий Г.Болор-Эрдэнэ	Оролцогчгүй				ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/	үгүй	
14	Бигэр сумын сургуулийн А корпусын дэвэрийн засварын ажил	25 000 000	Тийм	22 260 353	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.05.15	Б.Алтайбаатар Э.Золзаяа Э.Мөнхдагва П.Буян-Өлзий Г.Болор-Эрдэнэ	"Харшийн цуурай" ХХК	22 260 353			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
15	Есөнбулаг сумын гэр хороололд цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах	80 000 000	Тийм	78 793 300	НТШ	Есөнбулаг сумын ЗДТГ-т эрх шилжүүлсэн		"Ээж хайрхан констракшн" ХХК	78 793 300			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
16	Халиун сумын ундны цэвэр усны гүний худаг гаргах, шугам татах	25 000 000	Тийм	25 000 000	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.04.26	Ч.Жаргалсайхан Ж.Мөнхцэцэг П.Долгорсүрэн Б.Болормаа Г.Болор-Эрдэнэ	"Ус-Алтай" ХХК	25 000 000			ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
17	Цээл сумын 12 жилийн сургуулийн гал тогооны засвар.	28 000 000	Тийм	27 900 000	ХА	Харшийн цуурай ХХК шалгараагүй ГШБ эрх олгох	Ч.Жаргалсайхан Э.Золзаяа Ч.Цэцэгмаа Ж.Бат-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл	"Харшийн цуурай" ХХК				ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.4 дэх хэсэг /шаардлагад нийцээгүй/	үгүй	
18	Дэлгэр сумын Үнээн усны шинэ суурьшлын бүсэд худаг гаргах	15 000 000	Тийм		ХА	2017.08.16-нд гэрээ байгуулах олгосон Оролцогчгүй	Д.Шинэбаяр Б.Содмаа П.Долгорсүрэн Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ	Оролцогчгүй				ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/	үгүй	
19	Алтай хотын үерийн усны хамгаалалт байгууламжийн далангийн засвар	45 000 000	Тийм	45 000 000	ХА	Зураг төсөл хүлээгдэж байгаа /зарлах/	Д.Шинэбаяр Б.Содмаа П.Долгорсүрэн Г.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ							
Дүн		1 315 147 310		1 275 266 030		Бараа								
20	Төгрөг сумын ундны ус зөөвөрлөх авто машины дэмжлэг	50 000 000	Тийм	40 000 000	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.06.23 нд	П.Баасан Д.Энхжаргал Ч.Цэцэгмаа Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл	"Алтайн нуруун шонхор" ХХК	36 900 000 төгрөг	Техникийн тодорхойлолт	Хөдөлгүүрийн багтаамж /см ³ / 6000-7000 Даац 15 тонн	5000 10 тн	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм
								"Монобилка"ХХК	39 904 000 төгрөг	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэх автомашины тенхийкийн тодорхойлолт. Ирээгүй	Тенхийкийн тодорхойлолт. Ирээгүй.		
										Тендерийн баримт бичгийн товчоогт заасан 137 хуудас материал гэж заасан	99 хуудас материал ирсэн. 100-137 дах хуудас материалууд ирээгүй.			
										Дахин зарласан				
								"Алтайн нуруун шонхор" ХХК	50 000 000 төгрөг	ТӨӨЗ 1.1	4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /ер төлбөргүй эсэх, эх хувь/	Тендер зарлахаас өмнө авсан тодорхойлолт /2017.05.31 №279/		
"Монобилка"ХХК	47 896 000 төгрөг	ТӨӨЗ 1.1	7. Шүүх байгууллагын тодорхойлолт /эх хувь, Анхан шатны шүүхээс/	Тендер зарлахаас өмнө авсан тодорхойлолт /2017.05.29 №2/425/	Үгүй									

									"Монобилка" ХХК	56,488,000 төгрөг		ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/ үгүй	
25	Алтай сумд Ковш худалдан авах	45 000 000	Тийм	ХА	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг Алтай сумын Эдаргад гэрээ шууд байгуулах	Б.Алтайбаатар П.Баасан Д.Алтайбаяр Э.Мөнхдагаа Г.Алтангэрэл	"Монобилка" ХХК	43 928 000	ТӨӨЗ 1.1 /4/	Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /өр	Хуулбар хувь	үгүй	
									ТӨӨЗ 1.1 /5/	Харилцагч банкны тодорхойлолт /эх хувь/	Хуулбар хувь		
									ТӨӨЗ 1.1 /6/	Татварын хэлтсийн тодорхойлолт /өр төлбөргүй эсэх, эх хувь/	Хуулбар хувь		
									ТӨӨЗ 1.1 /7/	Шүүх байгууллагын тодорхойлолт /эх хувь, Анхан шатны шүүхээс/	Хуулбар хувь		
									Техникийн тодорхойлолт	50 ковш -1/ режактай, кришиг нь үргэлж/ дүйцэхүйц/	ZL-30G ковш техникийн тодорхойлолт нийцээгүй		
26	Цэрл сумын 12 жилийн сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмж авах	12 000 000	Тийм	11 966 000	"Дөл-Өөдөө" ХХК	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.02.15	Б.Алтайбаатар Э.Золзаяа Э.Мөнхдагаа П.Буян-Өлзий Г.Болор-Эрдэнэ	"Дөл-Өөдөө" ХХК	11 966 000	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
27	Гэгээн нуур цэвэр ус" ОНӨААТҮГ-т 18,9 литрийн цэвэр усны бэлдэц нийлүүлэх	29 000 000	Тийм	28 600 000	"Эс эм жи ти" ХХК	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.02.24	А.Мөнхтөр Э.Золзаяа Н.Энхбаяр Б.Болормаа Г.Болор-Эрдэнэ	"Эс эм жи ти" ХХК	28 600 000	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
Дүн		363 076 000		348 534 600	Зөвлөх үйлчилгээ								
28	Алтай хотын гэр хороололд хатуу хучилттай автозам барих зураг төсөв хийлгэх	24 000 000	Тийм	23 980 000	"Классик роуд" ХХК	Зөвлөх бага үнийн арга	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.03.27	Г.Алтангэрэл Ж.Мөнхцэцэг Б.Жигжээ Ж.Бат-Эрдэнэ Г.Болор-Эрдэнэ	"Классик роуд" ХХК	23 980 000	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/	Тийм	
29	Зураг, төсөв боловсруулах хөрөнгийн эх үүсвэр /Төв цэнгэлдэх хүрээлэн /стадион/, Худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн төв болон бусад	80 000 000	Тийм	80 000 000		Зөвлөх хосолмол үнэлгээний арга	Хураангуй жагсаалт үүсгэсэн. Зургийн даалгавар, техникийн нөхцөл хүлээгдэж байгаа	П.Баасан Э.Бямбаа Ч.Цэцэгмаа Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл					
30	Шарга сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	50 000 000	Тийм	48 750 000	"Инженер геодези" ХХК	Зөвлөх Бага үнийн арга	Гэрээ байгуулах эрх олгосон. 2017.05.12	П.Баасан П.Лхагвабаатар Б.Жигжээ Н.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ					
31	Цэрл сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	65 000 000	Тийм	63 480 200	"Инженер геодези" ХХК	Зөвлөх хосолмол үнэлгээний арга	Гэрээ байгуулах эрх олгосон. 2017.05.12	П.Баасан П.Лхагвабаатар Б.Жигжээ Н.Энхбаяр Г.Болор-Эрдэнэ					
32	Үйлдвэржилтийн газрын зураг гаргах, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах	15 000 000	Тийм	15 000 000		Зөвлөх Бага үнийн арга	2017.09.01 нд нээлт хийсэн үнэлгээний шатанд	П.Баасан Э.Бямбаа Ч.Цэцэгмаа Б.Мөнх-Эрдэнэ Г.Алтангэрэл					
Дүн		234 000 000		231 210 200	Байгаль хамгаалах сан								
Нийт дүн		1 912 223 310											
1	Есөнбулаг сумын Солонго хорооллын	25 200 000	Тийм	20 200 000 5 000 000	"Ус-Алтай" ХХК "Ус-Алтай" ХХК	ХА	2017.07.05 нд гэрээ байгуулах эрх олгосон	Ч.Бат-Эрдэнэ Б.Солмаа	"Ус-Алтай" ХХК "Ус-Алтай" ХХК "Жи Ти Кэй Эс" ХХК	20 200 000 5 000 000 27 810 108	ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/ ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн/ ТБОНӨХБАУХАТХуулийн 27.3 дахь хэсэг /шаардлагад нийцсэн /үнийн санал бага	Тийм Тийм Тийм	
2	Халиун сумын Гүү баричан багт Бугын төл нутагшуулах хашаа барих	30 000 000	Тийм	27 810 108	"Жи Ти Кэй Эс" ХХК	ХА	Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.06.20-нд	М.Эрдэнэбилэг Э.Золзаяа Ч.Цэцэгмаа П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл	"Монобилка" ХХК	29 541 745	ТӨӨЗ 1.1	2. Сүүлийн 2 жилийн туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, акт/	Иж төстэй ажлын туршлагагүй.
											ТӨӨЗ 1.1	13. Ажил гүйцэтгэх график хуанлийн хоноогоор тооцоо /Сангийн сайдын 415 дугаар тушаал/	Сангийн сайдын 415 дугаар тушаалын дагуу санхүүжилтийн график ирүүлээгүй.
											ТӨӨЗ 1.1	14. Удирдах болон инженер техникийн ажилчид, мэргэжилтэй ажилчдын судалгаа. Нотлох баримт.	Мэргэжилтэй ажилчдын судалгаа, нотлох баримт ирээгүй.
Дүн		55 200 000		53 010 108	Орон нутгийн замын сан								

1	Спорт цогцолборын авто машины зогсоолыг тэмдэг тэмдэглэлтэй болгох, зүүн талд шинээр хатуу хучилттай авто зогсоол барих	80 000 000	Тийм		Оролцогчгүй	ХА	Оролцогчгүй Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.08.17-нд	Д.Шинэбаяр Э.Золзаяа П.Долгорсүрэн П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл	Оролцогчгүй			ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/ үгүй
2	Монгол банкны хойд талын дөрвөн зам, Авто тээврийн баруун талын авто зам дээр хурд сааруулагч суурилуулах	15 000 000	Тийм		Оролцогчгүй	ХА	Оролцогчгүй Гэрээ байгуулах эрх олгосон 2017.08.17-нд	Д.Шинэбаяр Э.Золзаяа П.Долгорсүрэн П.Буян-Өлзий Г.Алтангэрэл	Оролцогчгүй			ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4 дэх хэсэг /Гэрээ шууд байгуулах/ үгүй
		95 000 000										
53	Нийт дүн	4 886 977 480										

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

З.МӨНХНАСАН
Г.АЛТАНГЭРЭЛ